

Приказ Минстроя России  
от 03.08.2022 N 635/пр "Об  
утверждении порядка  
разработки, утверждения  
и мониторинга хода  
реализации плана  
мероприятий по снижению  
количества объектов  
незавершенного  
строительства"  
(Зарегистрировано в  
Минюсте России  
18.08.2022 N 69693)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ  
ОТ 3 АВГУСТА 2022 Г. N 635/ПР

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ  
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 16 [постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. N 1333](#) "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства" (Официальный интернет-портал правовой информации (#), 2022, 28 июля, N 0001202207280030), а также в соответствии с подпунктом 5.2.111 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2022, N 23, ст. 3841), приказываю:

утвердить порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Приложение  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 3 августа 2022 г. N 635/пр

ПОРЯДОК  
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ  
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. В соответствии с настоящим Порядком план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (далее - План мероприятий) разрабатывается в отношении:

- а) объектов незавершенного строительства, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну;
- б) объектов незавершенного строительства, информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну.

2. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" <1> (далее - ГИИС "Электронный бюджет") по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

-----

<1> [Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658](#) "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4228; 2021, N 46, ст. 7699).

3. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на электронном носителе информации, определенном для ведения закрытой части федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства <2> (далее - закрытая часть реестра), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

-----

<2> [Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. N 1333](#) "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства" (Официальный интернет-портал правовой информации (#), 2022, 28 июля, N 0001202207280030).

4. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета в ГИИС "Электронный бюджет" в течение 15 рабочих дней со дня принятия президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации управленческого решения в соответствии с пунктом 4 [постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. N 1333](#) "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства" (далее - Положение о последствиях).

5. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Порядка, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета в течение 15 рабочих дней со дня принятия президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации управленческого решения в соответствии с пунктом 4 Положения о последствиях, на электронном носителе информации, определенном для ведения закрытой части реестра, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к

работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

6. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего Порядка, включает в себя следующие сведения:

а) учетный номер объекта незавершенного строительства;

б) управленческое решение в соответствии с пунктом 4 Положения;

в) сроки реализации управленческого решения;

г) стоимость затрат средств федерального бюджета на выполнение управленческого решения согласно подпункту "б" настоящего пункта Порядка;

д) степень готовности объекта незавершенного строительства.

7. В случае внесения изменений в принятые управленческие решения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в План мероприятий в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящего Порядка, главные распорядители средств федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких решений вносят изменения в План мероприятий, содержащийся в ГИИС "Электронный бюджет", по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. В случае внесения изменений в принятые управленческие решения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в План мероприятий в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего Порядка, главные распорядители средств федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких решений вносят изменения в План мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

9. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий включает в себя проверку реализации Плана мероприятий на основании анализа сформированных главными распорядителями средств федерального бюджета сведений в Планах мероприятий о мероприятиях, направленных на снижение количества объектов незавершенного строительства в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также анализа изменений в сведениях о:

а) сроке реализации мероприятия;

б) фактических затратах средств федерального бюджета на выполнение мероприятия;

в) степени выполнения работ по мероприятию;

г) причинах отклонения от сроков выполнения реализации мероприятий;

д) кассовом исполнении по мероприятию.

10. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании данных, сформированных главными распорядителями средств федерального бюджета, в ГИИС "Электронный бюджет".

---

Версия #1

Журнал АО создал 3 августа 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19