

Приказ

Минвостокразвития России

от 01.10.2020 N 151 "Об

утверждении методики

определения значений

предельно допустимых

отклонений от параметров

реализации

инвестиционного проекта,

предусмотренных

соглашением об

осуществлении

инвестиционной

деятельности в Арктической зоне РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 N 61623)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ

ПРИКАЗ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
ОТ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 12 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4503), пунктом 1, подпунктами 4.2.22.12 пункта 4, 9.12 пункта 9 Положения о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 664 "О Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3898; 2020, N 36, ст. 5616), приказываю:

Утвердить методику определения значений предельно допустимых отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.

Врио Министра
К.А.ЦЫГАНОВ

Утверждена
приказом Минвостокразвития России
от 1 октября 2020 г. N 151

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
ОТ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения управляющей компанией значений предельно допустимых отклонений от первоначальных значений показателей реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (далее соответственно - значения предельно допустимых отклонений, методика, соглашение, инвестиционный проект), в целях установления в соглашении значений предельно

допустимых отклонений, проверки хода реализации инвестиционного проекта резидента Арктической зоны Российской Федерации и выполнения условий соглашения.

2. Используемые в настоящей методике понятия и термины применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

3. Управляющая компания осуществляет проверку хода реализации инвестиционного проекта резидента Арктической зоны на основании отчета резидента Арктической зоны (далее - отчет).

4. После получения от резидента Арктической зоны отчета, либо в иных случаях проверки хода реализации инвестиционного проекта резидента Арктической зоны, управляющая компания в течение 30 календарных дней анализирует на предмет исполнения обязательств резидентом Арктической зоны, методом сравнения:

- 1) фактически достигнутые значения показателей реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением;
- 2) первоначальные (плановые) значения показателей реализации инвестиционного проекта, заявленные резидентом Арктической зоны при заключении соглашения, и указанные в плане-графике реализации инвестиционного проекта и заявке, являющиеся приложениями к соглашению (далее соответственно - первоначальный план-график, фактические и плановые показатели).

Отклонение, выявленное при анализе в ходе проверки реализации инвестиционного проекта резидента Арктической зоны, характеризует степень достижения резидентом Арктической зоны соответствующего значения показателя, заявленного им при заключении соглашения.

5. В качестве фактических показателей принимаются:

- 1) фактический объем осуществленных инвестиций, включая капитальные вложения в инвестиционный проект;
- 2) фактическое количество созданных новых рабочих мест.

6. В качестве плановых показателей принимаются:

- 1) первоначальный (плановый) объем осуществленных инвестиций, включая капитальные вложения, в инвестиционный проект в соответствии с первоначальным планом-графиком и соглашением;
- 2) первоначальное (плановое) количество новых рабочих мест в соответствии с первоначальным планом-графиком, соглашением, и прилагаемой к нему заявкой.

7. Анализ показателей, указанных в пунктах 5 и 6 методики, осуществляется методом их сравнения, и отклонения указанных показателей рассчитываются в соответствии с пунктом 8 методики.

Отклонения, выявленные при анализе, могут отсутствовать, а также быть положительными или отрицательными:

- 1) положительным отклонением фактического показателя от планового показателя является осуществление резидентом Арктической зоны инвестиций, включая капитальные вложения, создание новых рабочих мест с опережением первоначального плана-графика;
- 2) отрицательным отклонением фактического показателя от планового показателя является осуществление резидентом Арктической зоны инвестиций, включая капитальные вложения, создание новых рабочих мест с отставанием от первоначального плана-графика;
- 3) в случае, если фактический показатель соответствует плановому показателю, управляющей компанией принимается решение о нецелесообразности заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в первоначальный план-график ввиду отсутствия отклонений при реализации инвестиционного проекта.

8. Отклонения фактических показателей от плановых рассчитываются по следующим формулам:

8.1. Отклонение фактического показателя от планового по объему вложенных инвестиций, в том числе капитальных вложений:

$$\Delta_{\text{и}} = \frac{И_{\text{ф}}}{И_{\text{п}}} \cdot 100\% - 100\%, \quad \text{где:}$$

$\Delta_{\text{и}}$ - отклонение фактического показателя от планового по объему вложенных инвестиций, в том числе капитальных вложений. Измеряется в процентах (%);

Иф - фактический объем осуществленных инвестиций, включая капитальные вложения, накопленным итогом на конец отчетного периода. Значение для расчета берется из предоставляемого отчета резидентом Арктической зоны. Измеряется в млн. руб.;

Ип - плановый объем осуществленных инвестиций, включая капитальные вложения, накопленным итогом на конец отчетного периода. Значение для расчета берется из первоначального плана-графика реализации инвестиционного проекта. Измеряется в млн. руб.

8.2. Отклонение фактического показателя от планового по количеству созданных новых рабочих мест:

$$\Delta_p = \frac{P_{\phi}}{P_{п}} \cdot 100\% - 100\%,$$

где:

Δ_p - отклонение фактического показателя от планового по количеству созданных новых рабочих мест. Измеряется в процентах (%);

P_{ϕ} - фактическое количество созданных новых рабочих мест, накопленным итогом на конец отчетного периода. Значение для расчета берется из предоставляемого отчета резидента Арктической зоны. Измеряется в единицах;

$P_{п}$ - плановое количество созданных новых рабочих мест, накопленным итогом на конец отчетного периода. Значение для расчета берется из первоначального плана-графика реализации инвестиционного проекта. Измеряется в единицах.

9. Отклонения признаются допустимыми при следующих их значениях:

9.1. $\Delta_{п}, \Delta_p > 0\%$ или положительные отклонения фактических показателей от плановых;

9.2. $-20\% \leq \Delta_{п}$ и/или $\Delta_p < 0\%$, или отрицательные допустимые отклонения фактических показателей от плановых.

10. Отклонения признаются предельно допустимыми при следующих их значениях:

$-50\% \leq \Delta_{п}$ и/или $\Delta_p < -20\%$, или отрицательные предельно допустимые отклонения фактических показателей от плановых.

11. Значения предельно допустимых отклонений, определенные в соответствии с настоящей методикой, указываются в соглашении.

12. В случае, если отклонения не превышают допустимые, предусмотренные подпунктами 9.1 и 9.2 методики, по решению управляющей компании может быть заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в первоначальный план-график.